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Art.1) - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con

organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori di rigualificazione urbana in

Sorrento del corso Italia nel tratto che dalla piazza Tasso conduce all’Ospedale civile cittadino.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo,
con particolare riguardo ai grafici ed elaborati progettuali dell'opera di cui trattasi, dei quali

I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art.2) - IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la riqualificazione

urbana del corso Italia ¢ complessivamente di € 1.350.968,64, corrispondente all'importo dei lavori
computati pari ad € 1.282.198,21 al quale sono stati aggiunti € 11.418,43 di oneri computati per la
sicurezza, ed € 57.352,00 di corrispettivo per il compenso della progettazione esecutiva, soggetta a
ribassoin sede di gara.

L'importo posto a base d'asta, invece, ¢ di € 1.272.178,30, ricavato dall'importo dei lavori
appaltabili di € 1.293.616,64 detratto della somma di € 21.438,34 corrispondente ad importi non
soggetto a ribasso: euro € 10.019,91 di oneri della sicurezza intrinseci, di € 11418,43 di oneri di
sicurezza computati, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti
(D.L.vo 81 del 09.04.2008)

L'importo contrattuale, quindi, sara determinato dall'importo offerto dall'aggiudicatario in sede di
gara, incrementato dall'importo degli oneri di sicurezza computati di € 11.418,43 e di quello del
compenso ribassato per il progetto esecutivo.

L'importo dei lavori a corpo appaltati restera fisso ed invariabile, senza che possa essere
invocata da nessuna delle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantita o alla
qualita dei lavori: pertanto I'offerta a prezzi unitari, per le parti d'opera da contabilizzare a corpo, non
ha alcun valore negoziale.

Per la valutazione di eventuali lavori a misura, verra applicato l'elenco dei prezzi unitari: le
quantita potranno variare in pit 0 in meno esclusivamente in base alle quantita effettivamente
risultanti dopo I'esecuzione dei lavori. Il ricorso all'esecuzione di parte dei lavori con il metodo a
misura & dettato dall'impossibilita di contabilizzare con esattezza i lavori da eseguire sulle parti
d'opera non accessibili al momento della redazione del progetto.

L'importo degli oneri per la sicurezza, fisso e invariabile, verra corrisposto in proporzione

dell'avanzamento dei lavori.



Le cifre del prospetto che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro,
potranno variare tanto in pit che in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, e cio tanto
in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed entro i limiti di un quinto del prezzo
complessivo convenuto, fatta eccezione per le fondazioni, il cui importo non viene computato ai fini
del superamento di tali limiti.

Le quantita delle varie specie di lavori indicate nel progetto potranno variare in piu 0 in meno per
effetto di variazioni o di modifiche nella struttura delle opere e cid tanto in via assoluta quanto nelle
reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie previste e di
esecuzione di altre non previste, senza che I' Appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente Capitolato.

Resta inteso che le eventuali variazioni saranno disposte conformemente a quanto previsto
dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dagli artt. 43), 161) e 162) del Regolamento di attuazione
di cui al DPR 207/2010.

| prezzi unitari, elementari o composti, sono stati desunti dal "Prezzario ufficiale di riferimento"
della Regione Campania, Edizione 2013 approvata con Del. G.R. n. 234 del 19-07-2013.

Per alcuni prezzi unitari si & elaborata specifica analisi prezzo allegata al progetto.

Ogni voce, inoltre, fa propri i contenuti degli articoli dei Capitolati tecnici e prestazionali facenti
parte dei documenti di appalto, nel quale sono stabiliti i sistemi di valutazione e richiamati gli oneri
compresi nel prezzo, nonché le precise indicazioni contenute nelle tavole grafiche di progetto.

Il prezzo dell'appalto, per il complesso delle opere costituenti I'appalto, date complete a regola
darte, in conformita del progetto, nonché sotto le condizioni, obblighi ed oneri tutti di cui al presente
capitolato speciale d'appalto, si intendera quell'importo che verra corrisposto a corpo, determinato in
sede di aggiudicazione, risultante dalla somma di tutti i prezzi di singoli lavori o di singole parti

costituenti I'offerta.

Art.3) - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto € stipulato a corpo ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti e
dell'articolo 43, comma 6 del Regolamento 207/2010.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita.

I prezzi unitari a base di appalto, ovvero quelli desunti dall’offerta prezzi, ancorché senza valore
negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono
vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e
che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

L'appaltatore si accolla il rischio delle quantita delle lavorazioni effettuate, che deve
preventivamente determinare e valutare nel modo piu completo possibile, risultando in seguito privi
di rilevanza i calcoli e le analisi fatte da ciascuna parte per apprezzare la bonta dell'affare, come pure

irrilevante e l'errore in cui ciascuna parte puo essere incorsa nelle sue previsioni, come irrilevante ¢ il
2



variare delle quantita dei lavori e delle provviste, rispetto alle previsioni delle parti, se resti immutata
nelle sue caratteristiche I'opera.

Nell'appalto a corpo, resta a carico dell’appaltatore il rischio delle quantita necessarie al
compimento dell’opera definita con il progetto esecutivo e con le eventuali varianti in corso d’opera,
nonché il rischio delle tipologie qualitative e delle maggiori difficolta di esecuzione.

La spontanea esecuzione di lavori difformi dal progetto esecutivo non fa sorgere un diritto a
maggiori corrispettivi, preclusi dalla pattuizione contrattuale e comunque rientranti nel rischio
dell’appaltatore.

Resta altresi inteso che il computo metrico-estimativo non € un documento contrattuale, sicché,
per individuare le reciproche obbligazioni delle parti, occorre far riferimento al contratto, al presente
capitolato speciale ed agli elaborati progettuali allegati o richiamati dagli stessi.

Sono in ogni caso comprese nell’oggetto dell’appalto tutte le opere e forniture, ancorché non
esplicitamente individuate negli elaborati e/o capitolati, in quantita e qualita tale da consentire la
consegna completa delle opere finite e collaudabili, nel rispetto ovviamente della invariabilita delle
caratteristiche delle opere oggetto dell’appalto, come meglio individuate dagli allegati di progetto.

Sono altresi comprese nel prezzo offerto tutte le opere murarie relative nonché 1’assistenza, la
mano d’opera, i materiali ed i mezzi d’opera occorrenti e necessari ai soggetti gestori di pubblici
servizi per gli allacciamenti (ENEL, TELECOM, GAS, ACQUA, ecc...), con esclusione del
pagamento alle aziende erogatrici di pubblici servizi dei contributi per 1’allacciamento.

I prezzo d’appalto, come predeterminato dall’Amministrazione, contempla e compensa

I’accertamento dei sottoservizi, la loro allocazione e le relative interferenze, Le reti indicate non

sono georeferenziate e compete all’appaltatore provvedere a farlo, consapevole che eventuali

rallentamenti nelle produzioni sono possibili e fisiologici e pertanto nulla sara riconosciuto per

tali_evenienze; di tanto terra conto nell’accertamento preventivo alla consegna dei lavori e

nell’offerta che andra a formulare.

1l prezzo d’appalto, come predeterminato dall’Amministrazione, contempla e compensa, inoltre ,
eventuali rallentamenti dei lavori per consentire la realizzazione di interventi puntuali di privati
connessi o correlati ai sottoservizi esistenti da parte di Enti o di privati, anche se non espressamente

previsto nel progetto.

Art.4) - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI E DI APPALTO
Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto
dal presente C.S.A., dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal suo regolamento attuativo DPR 207/2010, e

in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all‘atto della pubblicazione

del bando di gara.

Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowviste
necessarie per dare il lavoro interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal

progetto definitivo-esecutivo nella sua interezza.



L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di
tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, le
soggezioni in tema di viabilita e di accesso, la possibilita di utilizzare materiali locali in rapporto ai
requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la distanza da siti di conferimento dei
materiali di risulta, la presenza o meno di acqua (Sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia
che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le
circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la
convenienza di assumere I'opera alle condizioni di offerta.

Tutti i prezzi di elenco sono da ritenersi comprensivi di ogni onere ed obbligo a carico

dell'lmpresa, come precisato nel presente Capitolato.

Al momento della presentazione dell'offerta I'lmpresa, nell'accettare i lavori designati
I'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza del progetto da eseguire, di avere visitato la localita interessata ai
lavori e di aver accettato le condizioni al contorno di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che
su di essa insistono;

- di aver valutato tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali,

guanto sul costo della mano d'opera, sui noli e sui trasporti.

Con l'accettazione del presente capitolato, I'Appaltatore dichiara, implicitamente, di avere la
capacita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori stessi secondo i migliori precetti

dell'arte ed i pit aggiornati sistemi costruttivi.

La esecuzione dei lavori relativi agli interventi in appalto sopra descritti comporta inoltre i
seguenti oneri ed obblighi generali e specifici a carico dell'Appaltatore:

- Durante l'esecuzione dei lavori I'Appaltatore si obbliga ad eseguire a sua cura ed onere tutte le
attivita di coordinamento e messa in sicurezza delle opere interferenti con i lavori, anche dipendenti
da diverse Amministrazioni o da privati.

- Durante i lavori I'Appaltatore dovra concordare con il Comando di Polizia Locale, nonché
organizzare e mantenere aggiornate le interruzioni o deviazioni di traffico veicolare che si rendessero
necessarie, attuando tutti i provvedimenti richiesti per la sicurezza e per lo scorrevole deflusso dei
mezzi, quali segnaletica informativa sugli itinerari alternativi locali o generali, la segnaletica di
sicurezza, come pure quantaltro possa occorrere in ottemperanza alle leggi e regolamenti vigenti in
proposito, o che comunque venga richiesto dall'Ufficio di Direzione dei Lavori.

- Durante I'esecuzione dei lavori I'Appaltatore si obbliga ad eseguire e mantenere a sua cura e
spese piste e rampe di cantiere, strade, percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, di servizio, provvisorie

o definitive, e quant'altro occorra per rendere agibili i luoghi interessati dai lavori.
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In particolare, in relazione all'elevata valenza turistica del comune di Sorrento, sara obbligo

dell’Appaltatore procedere all'ottimizzazione delle interferenze ed, a tal fine, le fasi
lavorative dovranno essere organizzate in modo da mantenere il massimo livello di servizio per
le attivita commerciali e permettere la fruizione veicolare della strada. 1l tutto dovra avvenire
senza impattare sull'utenza e/o sui servizi di trasporto, nonché sull'accessibilita alle strade di
intersecazione e di collegamento; con lo scopo di mantenere sempre possibile I'utilizzo del corso
Italia, oltre che per agli esercizi commerciali, anche per gli Hotel e i cittadini residenti.

- Durante tutta la esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra definire e mantenere aggiornato il
programma dettagliato dei lavori stessi, da sottoporre alla approvazione preventiva dell'Ufficio di
Direzione Lavori.

- 1l lavoro, oltre a quanto sopra richiamato, comprende tutti gli oneri contenuti nel presente

Capitolato Speciale d'Appalto, in tutte le sue parti, anche se non esplicitamente richiamati.

Art.5) - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
La ubicazione, la forma e le dimensioni delle opere del tratto corso Italia che formano oggetto

dell'Appalto, risultano dagli elaborati grafici allegati e dalla descrizione sommaria delle opere che
segue:

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

a) - Lavori iniziali

Rimozione degli arredi e della segnaletica stradale esistenti con il relativo trasporto al deposito
comunale, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori o dall’ Ufficio Tecnico

Comunale.

b) - Lavori di demolizione

Le demolizioni riguardano [’asportazione dell’intero pacchetto della pavimentazione stradale,
comprensivo di cassonetto e manto bituminoso, sino ad una profondita di 45 cm; la demolizione
della pavimentazione dei marciapiedi, comprensiva di massetto sottostante, per una profondita di cm
20, nonché la rimozione dell’intera cordonatura, e griglie esistenti. La demolizione comprende la
formazione delle tracce perimetrali di taglio, ['utilizzo dei mezzi meccanici, il carico ed il trasporto
a discarica dei materiali di risulta, nonché I’accumulo dei cordoni in pietra lavica rimossi ed il

relativo trasporto degli stessi nei depositi comunali.

c) - Conferimento a discarica

I materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni della sezione stradale, anche se trattasi di
rifiuti speciali, dovranno essere conferiti ad appositi siti di discarica autorizzati per legge al loro

smaltimento o accatastamento.

d) -Regolarizzazione a guota di pozzetti e chiusini

Al fine di regolarizzare il manto stradale e dei marciapiedi, rendendo le superfici complanari e
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prive di buche o risalti, & previsto il sollevamento o abbassamento, a seconda delle quote di
partenza, e la relativa sistemazione di tutti i chiusini e copertine di pozzetti stradali (fognari, di
cavidotti elettrici o di linee telefoniche, di condotte idriche, caditoie per scolo acque bianche, ecc),
anche in conglomerato cementizio armato fino ad una dimensione di 180 cm x 180 cm, compreso la
rimozione della copertina, I'abbassamento delle pareti mediante martello demolitore pneumatico, il
ripianamento delle pareti e la posa della copertina. Le operazioni saranno realizzate, a regola
d'arte, secondo le indicazioni impartite in esecutiva dalla Direzione dei Lavori. Sono compresi i
lavori per il disancoraggio dei chiusini e delle copertine, il loro posizionamento in quota, le
demolizioni e le opere murarie relative al nuovo ancoraggio, e quanto altro occorra per dare I'opera

finita a livello della nuova pavimentazione.

e) - Pozzetti fognari di raccolta delle acque chiare

| pozzetti fognari per la raccolta delle acque piovane, saranno realizzati in calcestruzzo
vibrocompresso Rck 250, armato con tondini di acciaio Feb 44k della dimensioni interne 60x60x60,
con fondo e pareti dello spessore di cm 15, lisciati con maltina di cemento e completo di sifone,
orizzontale a doppia ispezione, tipo FIRENZE. | pozzetti, cosi realizzati, saranno predisposti per la
collocazione di apposita griglia in ghisa sferoidale.

Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive,
nonché le tubazioni, indicate nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti
prescrizioni:

-Esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;

-Formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di
impasto,con fori per il drenaggio dell'acqua;

-Formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento;

-Conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto;

-Sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;

-Formazione, all'interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciato;

-Fornitura e posa, su letto di cemento di chiusino in ghisa o griglia, completo di telaio, per
traffico incontrollato,luce netta 60x60 cm, peso ca.90 k.

-Riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati;
trasporto alla discarica del materiale eccedente.

E' consentita in alternativa, tuttavia, I'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati,
comprendenti un elemento a cassa, con due fori di drenaggio, ed un coperchio removibile. Detti
manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per I'innesto dei
tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore.

Il riempimento dello scavo dovra effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale
vagliata. Particolare cura dovra porsi nell'operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi
meccanici; I'operazione di riempimento dovra avvenire almeno 6 ore dal termine del getto di
calcestruzzo; durante la fase di scavo dei pozzetti dovranno essere approntati tutti i ripari

necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali e cose per effetto di scavi aperti e
6



non protetti.

Il rinterro degli scavi dopo I'esecuzione dei getti & implicitamente compensato con il prezzo
dell'opera. Nessun compenso potra essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio
degli scavi per I'accertamento dell'esatta ubicazione dei servizi del sottosuolo.

f) - Allaccio fognario

L allaccio fognario sara realizzato con tubo in PVC VULCANTUBO FI 200, spessore 3,2 mm
di colore rosso dal pozzetto sottostante la caditoia a quello esistente dell impianto comunale gia. 1
lavori consistono nello scavo della larghezza di cm 70 con profondita media di cm 80 per la ricerca
del pozzetto esistente; nella rimozione dell'eventuale preesistente allaccio; nella fornitura e stesura
dei tubi con pendenza opportuna; nel sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo dosati a kg/mc
200/32,5, dallo spessore minimo di cm 10. Il lavoro sara completato con il riempimento dello scavo
che dovra effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata.

Particolare cura dovra porsi nell'operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici.

g) - Cavidotti

Nell'esecuzione dei cavidotti per gli impianti di progetto, saranno tenute le caratteristiche
dimensionali e costruttive, nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre
rispettate le seguenti prescrizioni.

La posa delle tubazioni in plastica verra eseguita mediante I'impiego di selle di supporto
posati ad una interdistanza massima di 1,5 m, al fine di garantire il sollevamento dei tubi dal
fondo dello scavo ad assicurare in tal modo il completo conglobamento dello stesso nel
cassonetto di calcestruzzo.

A protezione delle tubazioni in plastica verra realizzato un cassonetto in calcestruzzo dosato a
250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto; il calcestruzzo sara superiormente

lisciato in modo che venga impedito il ristagno d'acqua;

h) -Strato di fondazione alla nuova pavimentazione in basole

Lo strato di massicciata a supporto della nuova pavimentazione stradale, per la sola parte da
pavimentare in basole di pietra lavica, dovra essere eseguita con tout-venant di cava, per uno
spessore di 10 cm, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione
massima degli elementi mm 71, limite di fluiditd non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo. Il
costipamento dovra raggiungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonché,
una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq, ricavato dalle
prove con piastra avente diametro di cm 30.

Questa operazione rendera piu elastica e meno rigida, lo strato di fondazione sottostante la

pavimentazione stradale, in basole di pietra lavica

i) - Massetto di sottopavimentazione dei marciapiedi

Il massetto da porre al di sotto della pavimentazione a lastre laviche, da realizzare sui
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marciapiedi ed al si sotto della zanella di scorrimento delle acque superficiale, sara realizzato in
calcestruzzo cementizio dosato a g.li 2,50 di cemento R 32,5 a mc. Esso sara dato in opera per uno
spessore medio di cm 10, al fine di costituire uno strato in calcestruzzo armato, consistente e
livellato, da pavimentare. Il massetto sara gettato in opera e armato su tutta [’estensione
planimetrica dei marciapiedi con rete elettrosaldata @ 6 a maglie 20x20 cm, il getto dovra essere
vibrato e tirato a staggia e se necessario bagnato. Nella fase di getto si dovra tener conto della
formazione dei pozzetti e bordi. L’opera dovra essere realizzata a regola d’arte, preparando le

superfici alle successive lavorazioni.

I) - Marciapiedi in lastricato di pietra lavica

La pavimentazione sara realizzata a superficie piana, con lastre di pietra lavica di spessore cm
4, dalle dimensioni di cm 30 x 60, posizionate a lista avendo cura di porre consecutivamente le
lastre con giunti sfalsati, cosi come riportato dagli elaborati grafici di progetto o secondo le
indicazioni della D.L.

Il disegno del marciapiede sara formato da quattro lastre regolari sfalsate, parallele al cordolo
stradale, contornate sui lati lunghi, da un nastrino levigato della larghezza di cm 1,5. Oltre alle
quattro fasce, la pavimentazione del marciapiede si completera con ulteriori ed identiche lastre
poste perpendicolarmente ad esse fino a raggiungere i fabbricati.

Tutti gli elementi saranno tagliati ed adeguati, se necessario, alle esigenze di forma e dimensioni
negli spazi da pavimentare. Particolare cura dovra adottarsi, infine, nella realizzazione delle
pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche, non inferiore a cm 2,5% per metro lineare,

trattandosi di pavimentazione in pietra.

m) - La fascia di demarcazione

La fascia di demarcazione delle zone a marciapiede, dei passi carrai e delle zone di emergenza,
sara realizzata con cordolo, in pietra lavica dallo spessore di cm 20/27 con una larghezza di cm 25
a correre, con l'intera superficie a vista bocciardata nella parte calpestabile. La fascia di
demarcazione dei marciapiedi dovra posizionata in modo da mantenene con la sede stradale un
dislivello di cm 7/10 con la pavimentazione stradale. | dislivelli che si creeranno con la sede
stradale dovranno essere superati con apposite rampette. Il cordolo posizionato intorno alle aiuole
degli alberi avra stesse caratteristiche ma larghezza pari a cm 25.

Il posizionamento, dovra effettuarsi su massetto di sottopavimentazione in c.a., con utilizzo di
una malta di allettamento composta da sabbia e cemento. Particolare cura dovra adottarsi nella

realizzazione delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche.

n) - Zanella carrabile

La zanella dovra essere realizzata in pietra lavica lavorata a puntillo, con dimensioni di cm 40
x 80, e spessore di cm 10. Essa sara posizionata ai lati della carreggiata al fine di raccogliere e far
scorrere le acque piovane. Il posizionamento e la sigillatura, dovra effettuarsi su massetto di

sottopavimentazione in c.a., con utilizzo di una malta di allettamento di sabbia e cemento.
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Particolare cura dovra adottarsi, lungo il percorso, per la collocazione dei pozzetti fognari e le

relative griglie in ghisa di copertura (caditoie).

0) - Basolato stradale

La pavimentazione della sede stradale sara realizzata con basole carrabili in pietra lavica
(vesuviana o etnea) della dimensione di cm 40 x 80, di spessore cm 15/18. La lavorazione
superficiale dovra essere a scalpello leggero sulla faccia a vista e realizzata con appositi
macchinari atti a garantire la perfetta uniformita del trattamento in superficie ed il taglio a misura.

Le basole, in pezzatura regolare e squadrate su cinque facce, dovranno essere posizionate a
“spina di pesce”, cosi come previsto dagli elaborati grafici di progetto e, comunque, secondo le
direttive della Direzione Lavori. La pavimentazione sara posizionata con malta composta da sabbia
e cemento su idonea massicciata in pietrisco, opportunamente spianato e costipato, in modo che la
superficie di posa risulti regolare alla profondita necessaria. Il tutto sara dato in opera con

impiego di malta cementizia di allettamento composta da sabbia e cemento.

p) - Basolato delle altre zone carrabili

La medesima pavimentazione in basole, inoltre, su identico supporto di fondazione posata su letto
di malta cementizia, sara utilizzata per la sistemazione delle le zone dei passi carrai e di emergenza;
essa si differenziera dalle precedenti nella sola posa in opera che sara “a lista” ed ortogonale alla

direzione della sede stradale.

q) - Le zone zebrate

La impostazione di tali strisce sara ottenuta mediante la stessa pavimentazione in basole della
medesima dimensione e spessore di quelle utilizzate per la sede stradale, le basole saranno
posizionate a lista, cosi come riportate e definite dai grafici di progetto. L’effetto zebrato sara
ottenuto mediante l'utilizzo di una pietra bianca, (proveniente da cave beneventane o casertane), che
saranno alternate a quelle scure, con la medesima lavorazione superficiale delle basole stradali. Le
zone zebrate saranno posizionate sul pacchetto di fondazione stradale e date in opera con malta

cementizia sempre composta da sabbia e cemento.
r)- Rampette per eliminazione barriere architettoniche realizzate con lastre di pietra lavica rigate
dallo spessore di cm 5 con scalanature profonde, e pendenza non superiore all'8%, e comunque

secondo disposizioni dettate dalla Direzione Lavori

s)- Riposizionamento dei pali della pubblica illuminazione

1)-Premessa - L’attuale sistema di illuminazione pubblica stradale verra tutelata nella sua
interezza, tuttavia, esso sara rivisitato per migliorare il grado di fruizione pedonale dei marciapiedi.
Per tutti i pali esistenti, pertanto, saranno previsti dei piccoli spostamenti verso il centro stradale

ed un loro allontanamento, quindi, dalle facciate dei fabbricati.
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La necessita di tali spostamenti € derivata dalla esigenza di agevolare maggiormente il
camminamento a piedi ed eliminare alcune criticita oggi esistenti.

Le migliorie apportate dal progetto, pertanto, prevedono la modifica dell impianto esistente,
mediante lo spostamento dei pali verso il centro stradale. Questa operazione comportera,
conseguentemente, la realizzazione di nuovi plinti, per la loro nuova collocazione, il collegamento
del palo al pozzetto gia esistente con nuova tubazione, nonché i lavori relativi al rinnovo del
collegamento al corpo illuminante e l’esecuzione di adeguate e necessarie raccorderie.

2) - Nuovi plinti - I plinti per i pali di illuminazione da ricollocare, previsti in progetto, dovranno
essere scelti in commercio tra quelli realizzati, in maniera prefabbricata in cemento armato vibrato
(C.AV), debitamente calcolati per il sostegno di pali di altezza fino a ml 12, con pozzetto
incorporato, che permettono l'istallazione rapida dei pali, garantendo la facilita di posa dei servizi
grazie ai numerosi fori predisposti in conformita con le lavorazioni standard unificate. | plinti,
inoltre, dovranno essere dotati di pozzetto comunicanti con il foro di alloggio del palo, mediante
invito forato e rastremato da facilitare il passaggio del cavi elettrici. Le caratteristiche dimensionali
potranno essere individuate nei grafici allegati alla relazione specialistica del presente progetto.

3) - Impianto e collegamento elettrico - L'Appaltatore dovra provvedere al nuovo posizionamento

dei pali esistenti nel rispetto delle posizioni previste in progetto.

La fornitura e posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione di energia. | cavi
“QUADRIPOLARI” saranno in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR, non propagante di incendio e rispondenti alla Norma CEIl 20-13 e varianti con guaine
isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa. Essi dovranno disporre di
certificazione IMQ od equivale, la derivazione agli apparecchi di ILLUMINAZIONE sara effettuata
con I'impiego di cassetta di connessione in classe | o Il della ditta " La Conchiglia” tipo SGVP
collocata nell'alloggiamento.

Per le giunzioni o derivazioni é previsto l'impiego di muffole tipo 3M SCOTCHCAST o
similare. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati.

Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente
protetti, agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale guaina
dovra avere rigidita dielettrica > 10 kv/mm; il tipo di guaina isolante dovra comunque essere
approvato dal direttore dei Lavori.

L'Appaltatore provvedera, se necessario, al temporaneo immagazzinamento nei depositi
comunali dei pali, bracci e testata, ed il relativo loro trasporto a pié d'opera, per il montaggio, il
tutto completo di collegamenti elettrici e prove di funzionamento degli apparecchi di
illuminazione. Una guaina termoretraibile con altezza minima di cm 20 formata da materiali
compositi, dovra essere applicata alla base del palo per proteggerlo dalla corrosione.

Il tutto dovra essere dato in opera, a perfetta regola d'arte, compreso il plinto di fondazione
delle dimensioni indicate negli elaborati grafici, compreso il pozzetto di collegamento,
funzionante per natura e forma simile a quello dei pali esistenti.

Nella formulazione del prezzo d’appalto, per tutte le operazioni relative allo spostamento dei

pali, sono stati considerati anche gli oneri dovuti all'uso dei mezzi d'opera e delle attrezzature.
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4) — La messa a Terra — Gli apparecchi di illuminazione saranno collegati ad una di terra di

sezione adeguata, comungue non inferiore ai 16 mmz2; i conduttori di terra e di protezione avranno
guaina di colore giallo- verde e saranno di tipo FG7 OR.

Per tale operazione, la messa a terra dell’impianto, in relazione allo spostamento dei pali e per
il rinnovo della parte elettrica dai pozzetti ai corpi illuminanti, [’appaltatore dovra collegarsi
all’impianto di messa a terra e di dispersione gia esistente osservando le prescrizioni di legge
esistenti.

5) - Condizioni generali - L'Appaltatore provvedera al trasporto, all ‘approvvigionamento, e al

temporaneo immagazzinamento, al trasporto a pie d'opera, al montaggio su palo o braccio o
testata, all'esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di
illuminazione con le caratteristiche definite in precedenza. Una guaina termoretraibile con altezza
minima di cm 20 formata da materiali compositi (poliolenico irradiato e mastice butilico), dovra
essere applicata alla base del palo per proteggerlo dalla corrosione.

Nella formulazione del prezzo d’appalto, per tutte le operazioni relative allo spostamento dei
pali, sono stati considerati anche gli oneri dovuti all'uso dei mezzi d'opera e delle attrezzature.

Il tutto dovra essere dato in opera, a perfetta regola d'arte, compreso il plinto di fondazione
delle dimensioni indicate negli elaborati grafici, compreso il pozzetto di collegamento,

funzionante per natura e forma simile a quello dei pali esistenti.

t) scomposizione e ripavimentazione di vecchie basole per ’innalzamento a quota delle vie storiche

L'intervento riguarda la eliminazione dei salti di quota che risulterebbero superiori a cm 16 nei
punti di immissione delle vie e vicoli storici con il corso Italia. La eliminazione di tali inconvenienti
avverra mediante la scomposizione dei vecchi tratti basolati, cosi come previsto negli elaborati
grafici di progetto, per una lunghezza che la D.L. riterra opportuna.La ricomposizione della
pavimentazione divelta dovra avvenire mediante la utilizzazione degli stessi basoli, che I'impresa
avra cura di numerare ed accantonare prima della loro demolizione. Eventuali basole da sostituire
dovranno essere sottoposti all'accettazione della D.L. La pavimentazione sara riposizionata con
malta composta da sabbia e cemento su idonea massicciata in pietrisco, opportunamente spianato e

costipato, in modo che la superficie di posa risultino regolare.

p) - Basolato delle altre zone carrabili

La medesima pavimentazione in basole, inoltre, su identico supporto di fondazione posata su letto
di malta cementizia, sara utilizzata per la sistemazione delle le zone dei passi carrai e di emergenza;
essa si differenziera dalle precedenti nella sola posa in opera che sara “a lista” ed ortogonale alla
direzione della sede stradale.

a di vicoli e vie storiche;

Art.6 —ELEMENTI DI ARREDO

Per quanto attiene alla componentistica di arredo, il progetto prevede, per lo piu, ’utilizzo degli
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elementi esistenti. Tale decisione e scaturita dalla valutazione del buono stato della segnaletica,
ubicata con pali e paletti, e dei cestini portarifiuti, attualmente collocati dall’Amministrazione
sull’intero territorio Comunale. Per cui, anche all’insegna di una reale riduzione della spesa
complessiva, il progetto predispone per essi il loro efficiente recupero e la loro collocazione nel
rispetto delle posizioni indicate dai grafici di progetto.

Per quanto concerne la protezione delle zone pedonali, nei punti confinanti con le zone carrabili
di emergenza ed il carico e scarico delle merci, il progetto prevede la collocazione di appositi

dissuasori.

a)- Segnaletica stradale

L’installazione degli elementi di segnaletica stradale, invece, recuperati tra quelli esistenti,
unitamente a quelli di nuova indicazione, dovra tener conto delle disposizioni dettate dagli uffici di

Viabilita dell’Amministrazione Comunale.

b)- Alberelli ornamentali

Ulteriori elementi di arredo riguarderanno le aiuole predisposte per gli alberelli ornamentali di
arancio selvatico (Citrus Aurantium) della dimensione di cm 80x80 che saranno realizzate nei punti
designati dai grafici di progetto. Tali aiuole conterranno, al loro interno, del terreno di coltivo per
una profondita di ml 1 e saranno bordate da apposito cordolo in pietra lavica, posto a livello del
marciapiede e lavorato a bocciarda nella parte calpestabile. A copertura del riquadro verra

sistemata un’apposita griglia in ghisa a protezione della zona in terreno.

¢)- Dissuasori a scomparsa

Un ulteriore elemento di arredo riguarda la collocazione di dissuasori a scomparsa da installare
alle estremita del tratto di corso ltalia, al fine di regolamentare gli ingressi delle auto. Gli elementi
prescelti dovranno essere completi di pistone, centralina oleodinamica, finecorsa, casseforma
trattata cataforesi, colonna in acciaio trattata cataforesi colore grigio antracite e shlocco a chiave
per abbassamento manuale. Il diametro della colonna dovra essere di cm 20.

Le altre caratteristiche dovranno essere quelle di una corsa pistone di cm 50, avere un
programmatore centrale di comando ed un rilevatore acustico di emergenza delle sirene di pubblico
soccorso e pubblica sicurezza.

In relazione alla sua manovrabilita ed utilizzo, dovra, inoltre, essere fornito di:

-n°1 Armadio di protezione per centrale di comando e rilevatore acustico;

-n°1l Centrale/ricevente di programmazione per il controllo accessi ad altissimo grado di
sicurezza. La centrale é provvista di un display che permette I'abilitazione o la disabilitazione di
ciascun singolo utente;

-n°1 Lettore per chiavi elettroniche per I'apertura tramite sfioramento della chiave sul lettore
stesso;

-n°3 Trasmettitori radio per il comando d'apertura a distanza. Il trasmettitore dovra essere del

tipo irriproducibile a codice variabile.
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Restano salvaguardati, e recuperati con le caratteristiche funzionali dei nuovi dissuasori, quelli
gia installati dall’Amministrazione Comunale nella parte iniziale del corso in corrispondenza della
piazza Tasso, al fine di ottenere, all occorrenza, la non percorribilita auto veicolare di esso.

Per quanto concerne la protezione delle zone pedonali nei punti confinanti con le zone carrabili
di emergenza ed il carico e scarico delle merci, il progetto prevede la collocazione di appositi

dissuasori fissi.

d)- Fioriere in pietra lavica

Una particolare elemento di arredo é rappresentato da una fioriera che dovra essere realizzata
in un manufatto artistico nel quale dovra prevalere ancora la pietra lavica con le sue lavorazioni
superficiali. La fioriera, a forma rettangolare con lati di cm 82x62 ed altezza di cm 50, sara
composta da quattro pilastrini a forma quadrata che sostengono a loro volta quattro lastre levigate
di pietra, all’interno delle quali viene immesso il terreno di coltivo per la collocazione di piante ed
arbusti fioriti. Il tutto dovra essere posizionato su una lastra orizzontale, sollevata dal pavimento
da piedritti per altezza di cm 10. L’intero manufatto dovra presentare lavorazioni superficiali nelle
facce a vista, parti a puntillo, e parti a bocciarda. Un ulteriore fattore artistico dovra essere
rappresentato dalla raffigurazione nelle facce laterali di decorazioni in ceramica realizzate da
decoratrici su immagini sorrentine proposte dall’Amministrazione Comunale, il tutto come

raffigurato e proposto nelle tavole di progetto.

Art.7) - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Resta esclusa dall'appalto la sola zona di recente riqualificazione antistante la Cattedrale, ancora

in buono stato e interamente sistemata a cubetti di porfido, con sedute in pietra lavica ed aiuole
attrezzate a verde. Tuttavia, di detta area rientra nell’intervento per la parte di marciapiede

prospiciente la sede stradale.

Art.8) - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Le caratteristiche e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dagli

elaborati progettuali, nonché, da quanto verra meglio precisato, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei

lavori.

Art.9) - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita

per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione

a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
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regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.10) - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalitd e condizioni inderogabili e

inscindibili di cui al presente Capitolato, al Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici ed elenco dei prezzi unitari, e di tutti gli elaborati grafici e descrittivi del progetto definitivo,
atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto,
vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati al protocollo
dell’Amministrazione.

Sono parte integrante del contratto:

-1l presente capitolato d’appalto;

-il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

-gli elaborati grafici progettuali;

-le relazioni tecniche e specialistiche di progetto;

-I'elenco dei prezzi unitari;

-i piani di sicurezza;

-il cronoprogramma;

I'offerta presentata dall'Appaltatore.

Si intendono, inoltre, allegati al contratto tutte le Leggi e le Norme vigenti in materia di Opere
Pubbliche.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra , e che, se
pure facenti parte del progetto definitivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non
potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati, dichiara di accettare le
condizioni contenute nello stesso Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per
assolvere agli impegni che ne derivano.

Fanno pure parte del contratto, per quanto non vengano ad esso allegati, i documenti e le norme
citate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse del buon esito e dell'economia dei
lavori.

Si riporta di seguito I'elenco dettagliato degli elaborati progettuali € quello di seguito riportato:

ELENCO DEGLI ELABORATI

Scala di disegno

R1 Relazione paesaggistica
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R2 Relazione generale

R3 Relazione tecnica e specialistica

Elaborati grafici ed architettonici

ARCH 1 | Inquadramento urbanistico Varie scale
ARCH 2 | Rilievo plano-altimetrico 1:200
ARCH 3 | Rilievo fotografico 1:250
ARCH 4 | Planimetria generale del progetto 1:200
ARCH 4a | Planimetria del progetto - Tratto A-B 1:100
ARCH 4b | Planimetria del progetto - Tratto B-C 1:100
ARCH 4c | Planimetria del progetto - Tratto C-D 1:100
ARCH 4d | Planimetria del progetto - Tratto D-E 1:100
ARCH 5 | Analisi dell'intervento — Tratti A-B e B-C 1:200/1:100
ARCH 5a | Analisi dell'intervento — Tratti C-D e D-E 1:200/1:100
ARCH 5b | Particolari dell'intervento - Materiali 1:100/ 1:50
ARCH 5c¢ | Elementi di arredo 1:10
ARCH6 | Profili - Tratti A-B e B-C 1:200/1:100
ARCH 6a | Profili - Tratti C-D e D-E 1:200/1:100

ARCH 7 | Inserimento paesaggistico ed ambientale

ARCH 8 | Calcolo preliminare — Impianto fognario 1:200/1:10

ARCH 8a | Calcolo preliminare — Impianto di illuminazione 1:200/1:10

Elaborati descrittivi

DE1 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

DE2 Capitolato speciale di appalto

DE3 Quadro economico

DE4 Computo metrico estimativo

DE5 Elenco prezzi unitari

DE6 Analisi prezzi unitari non presenti in tariffa
DE7 Stima incidenza costi di sicurezza

DES8 Stima incidenza della manodopera

DE9 Schema di contratto

Elaborati aggiuntivi

1 Documentazione storica

2 Materiali di progetto

I disegni sopra indicati allegati al contratto e le prescrizioni riportate nel presente capitolato
definiscono 1’ubicazione, il tipo e la consistenza qualitativa delle opere comprese nell’appalto e le

relative modalita di esecuzione perché sono integranti del progetto definitivo da rendere esecutivo.
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L’ Amministrazione si riserva, tuttavia, 1’insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all’atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell’interesse del buon esito e dell’economia dei

lavori senza che 1’appaltatore possa trarne motivi per compensi di qualsiasi natura o specie.

Art.11) - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P.,

consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art.12) - NORME GENERALI PER I’ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, € tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme

contenute presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei Capitolati tecnici e prestazionali facenti
parte dei documenti di appalto.

Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore é altresi obbligato ad osservare ed a far osservare dal
proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca
dei lavori, applicando i documenti all'uopo redatti ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
nonché le eventuali disposizioni impartite dal coordinatore per lI'esecuzione.

L'Appaltatore ¢é diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che
penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai
precedenti articoli.

L'Appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit opportuno per darli
perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine
contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non sia pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione. Tuttavia '’Amministrazione ha diritto
di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine,
anche in difformita delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze
di ordine od interesse pubblico, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi ed avanzare pretese di
particolari compensi.

Qualora I'Appaltatore, di propria iniziativa, anche dopo aver informato I'Ufficio di Direzione
Lavori e senza opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di
dimensioni eccedenti, o di lavorazione piu accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti
od autorizzati, e sempre che I'Amministrazione accetti le opere cosi come eseguite. L'Appaltatore

non avra diritto ad alcun aumento dei prezzi né ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che
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possano derivare all’Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si

considereranno delle dimensioni e qualita previste in progetto.

Art.13) - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICODELIL’IMPRESA

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvedera a nominare il Direttore di
cantiere, che potra coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante
delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere: egli & responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa € l'organo cui competono gli adempimenti di carattere
tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti
dall'art. 87 del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 207/2010. La nomina di Direttore
tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicita
dell'incarico.

Qualora I'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovra
sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché
una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessita di coordinamento, e provvedere a
sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, I'Appaltatore non potra pit proseguire i lavori per
mancanza della idoneita tecnica e organizzativa di cui all'art. 79 del Regolamento di Attuazione:
tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno.

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli é obbligato ad
osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle

prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti

Art.14) - DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE

L’ Appaltatore deve avere domicilio nel luogo quale ha sede 1'Ufficio di Direzione Lavori, ove

non abbia in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio presso gli Uffici Comunali o lo studio di

un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Le comunicazioni di qualsiasi genere dipendenti dal contratto devono essere effettuate dal

Direttore dei Lavori o dal Responsabile del procedimento presso il domicilio dell'Appaltatore eletto

come sopra. Le comunicazioni con I’impresa possono essere fatte a mezzo posta a mano, posta

ordinaria, posta elettronica o fax.

Art.15) - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME
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L'appalto e soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, nel
Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute nei disegni di
progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal
contratto, l'appalto & soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa
disposizione del presente Capitolato:

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

1. la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

2. il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

3. il Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

4. il decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.;

5. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

6. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel
guale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

7. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEIl, UNEL ecc., anche se non
espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti

che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art.16) - CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

La consegna dei lavori costituenti l'appalto avverra secondo le modalita previste dell'art. 153 del

Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010.

Detta consegna risultera da apposito verbale redatto secondo le prescrizioni dell'art. 154 del
Regolamento.

Dalla data di detto verbale verra computato il tempo utile per dare il lavoro finito.

La consegna dei lavori postula I’accertamento di verifica dei sottoservizi interferenti indicati nelle
tavole di progetto e la loro georeferenziazione.

L’ Amministrazione pud avvalersi della facolta di procedere alla consegna dei lavori anche nelle
more della stipula del contratto per motivi di urgenza, e ’impresa ¢ obbligata ad iniziare i lavori.

Qualora ai sensi degli artt. 158 e 159 del Regolamento di attuazione si procedesse alla
sospensione dei lavori si redigeranno appositi verbali.

La sospensione comportera pari slittamento del tempo di esecuzione. Detti verbali di sospensione
ed i conseguenti verbali di ripresa, di cui al gia citato art. 158 del Regolamento, dovranno essere
trasmessi dalla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento entro e non oltre cinque giorni
dalla data della loro redazione.

In caso di sospensione di durata maggiore di 45 giorni si procedera al pagamento in acconto
qualungue sia I'importo del credito maturato ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 207/2010.

Art.17) - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
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Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei
lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo
132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente
articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

-l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

-I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

-I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del
regolamento di attuazione.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale; non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari all'accertata durata della sospensione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e lI'importo totale dei lavori previsto

nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art.18) - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare

necessita; l'ordine é trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o
di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16 in materia di verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se pit di una, durino per un periodo di tempo superiore

ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 159 DPR 207/2010, o comunque quando
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superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art.19) - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell'articolo 199 del Regolamento, la Direzione Lavori, in contraddittorio con

I'Appaltatore provvedera ad accertare l'ultimazione dei lavori nel pit breve tempo possibile.

Quando dalla visita di accertamento risulti che le opere eseguite siano complete e perfette, sara
redatto il relativo certificato, ed i termini stabiliti per il conto finale e il collaudo decorreranno dalla
data della comunicazione scritta di fine lavori inoltrata dall'Appaltatore alla Direzione Lavori.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore
ai 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore
Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto
di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. La comunicazione
di fine lavori presuppone che I'Appaltatore abbia ottemperato agli obblighi previsti dal presente
capitolato speciale e, in generale, dalla normativa applicabile alla fattispecie. Si precisa che I'opera
non potra intendersi ultimata e la Stazione Appaltante avra facolta di non prenderla in consegna
qualora I'Appaltatore non abbia consegnato alla Direzione Lavori le dichiarazioni di conformita degli
impianti.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facolta, qualora I'Appaltatore non ottemperi alle
succitate previsioni contrattuali e normative, di imporre allo stesso di rendere disponibile l'opera,
rimanendo esso Appaltatore unico responsabile fino alla consegna (che potra avvenire comungque
solo dopo la consegna della documentazione di cui sopra) e con la totale manutenzione, ordinaria e
straordinaria, a suo completo carico, sempre fino alla consegna, con esclusione dei soli consumi di

energia, a carico della Stazione Appaltante.

Art.20) - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cid non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita dei lavori ed agli interessi dell’ Amministrazione.

Il cronoprogramma posto a base d’appalto tiene conto delle interrelazioni tra le opere del presente
appalto e i vari interventi previsti sul territorio; il tutto coordinato con le esigenze di mobilita.

L’Appaltatore dovra comunque garantire il rispetto del citato programma previsto dall’
Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della Direzione dei
lavori (che si esprimera entro 5 giorni) un cronoprogramma esecutivo (art. 43 DPR 207/2010) dei

lavori, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi
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di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione,
nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire
all'Amministrazione I'approntamento dei pagamenti.

Tale cronoprogramma sara vincolante solo per I'Appaltatore stesso, in quanto I'Amministrazione
si riserva il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di
tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei
componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il cronoprogramma di cui sopra dovra tenere conto delle esigenze di scadenze differenziate
indicate nel Capitolato speciale di appalto. Nel corso dei lavori il cronoprogramma dovra essere
costantemente aggiornato e qualora si dovessero manifestare condizioni che potrebbero far slittare i
tempi contrattualmente previsti dovranno essere relazionate alla D.L. azioni correttive onde rientrare
nei termini previsti per ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione dei programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli
addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento
e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, o ultimazione
fasizzata di parti di opera (specificare quali).

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti dei programma, legati a motivate esigenze organizzative
dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere
approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed

attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Art.21) - TEMPO UTILE PERULTIMARE | LAVORI

Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la costruzione delle opere oggetto

dell'appalto saranno effettuati nel rispetto del "programma dettagliato dei lavori".

Tutte le opere appaltate dovranno comunque essere completamente ultimate nel termine di giorni
180 (centottanta) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. In
detto tempo € compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, quello dovuto a ridotta
produzione per inclemenza stagionale del tempo ovvero per il verificarsi di quote idrometriche tali
da non consentire I'esecuzione dei lavori previsti, nonché dei tempi occorrenti per ottenere dalle
competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro

lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
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Art.22) - PROROGHE

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine contrattuale, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine, comungue prima di tale scadenza, qualora le
cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga & concessa 0 hegata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi
non si esprima entro 10 giorni e pu0 discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il
parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto

della richiesta. Trova altresi applicazione I'articolo 159 del Regolamento di attuazione.

Art.23) - PENALI

La penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore é soggetto ad una penale pari ad

al 5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo.La stessa penale
verra praticata anche per ogni giorno di ritardo riferito all'inizio lavori.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli
eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il
responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 145 del
Regolamento di attuazione. Qualora la disciplina contrattuale preveda I'esecuzione della prestazione
articolata in piu parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui ai
commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

La penale € comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale, quando si riconosca che il ritardo non e imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca
che la penale ¢ manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La

penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono
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essere disapplicate per meta qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima
scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I'Amministrazione su proposta del responsabile
del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di
risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo € determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Qualora I'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto I'Amministrazione

attivera le procedure per la risoluzione del contratto.

Art.24) - PREMIO DI ACCELERAZIONE

All'Appaltatore non verra riconosciuto alcun premio, per ogni giorno naturale e consecutivo di

anticipo.

Art.25) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI
TERMINI
L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o

delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a trenta giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale € computata sul periodo determinato sommando il
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma
maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia

fideiussoria.

Art.26) - ANTICIPAZIONE

Non & consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d'appalto.

Art.27) - PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore avra diritto al pagamento in acconto ogni qual

volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €

200.000,00 (euro duecentomila)
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I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento
sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non
appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede ad
informare per via telematica gli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ove
richiesto, tramite il rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC).

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette in quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nei modi e nelle forme
di legge. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione
appaltante dispone comungue il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di
sospensione.

L'Appaltatore non potra pretendere sovrapprezzi od indennita speciali per eventuali soggezioni
che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla
contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte e non potra, qualora tale situazione si
verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, come previsto dall'art. 133 del D.Lgvo 12
Aprile 2006 n. 163, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e
del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facolta,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'amministrazione aggiudicatrice per la risoluzione del contratto.

Sono da contabilizzare a misura le eventuali variazioni di cui all'art. 132, comma 3, secondo
periodo, del d.lgs. 163/2006 con un aumento di spesa non superiore al 10% dell'importo originario
sulla base di apposito ordine di servizio che riporti gli estremi della intervenuta approvazione da
parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 161 del Regolamento di attuazione, sulla
base dell'elenco dei prezzi unitari posti a base di gara.

Ove si tratti di lavorazione non prevista in contratto si utilizzera il prezzario della Regione
Campania Ed. 2013. In caso di nuovi prezzi, non contemplati nel prezzario citato, si procede alla
determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi in conformita di quanto disposto dall'art. 163 del
DPR n. 207/2010.

Art.28) - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non

oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.
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La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo é costituita alle condizioni previste da
quella per le anticipazioni. 1l tasso di interesse € applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo
prowvvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso I'appaltatore non abbia preventivamente presentato

garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art.29) - MODALITA DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore

mediante bonifico bancario e registrati su conti correnti dedicati (obbligo di tracciabilita) pena la
risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art.1456 c.c.. E’ onere dell’appaltatore inserire nei

contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti.

Art.30) - RITARDO NEI PAGAMENTI
Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma
dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e degli artt. 142 e 144 del Regolamento di

attuazione. | medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo
rispetto ai termini previsti dall'articolo 141 del Codice dei contratti pubblici, con decorrenza dalla
scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza
necessita di apposite domande o riserve.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito
sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi
al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo
nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono
dowvuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per
causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso
legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno
successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo
ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo
superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 ¢ fissato ogni anno con decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Tale misura &€ comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo

1224, secondo comma, del codice civile.

Art.31) - REVISIONE PREZZI
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Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e
integrazioni, é esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6, 6bis e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta
con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

- le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito dalle somme
appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento ed eventuali altre
somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa, accantonamenti specifici derivanti dalla rimodulazione del quadro
economico derivanti dal ribasso d'asta, qualora riconosciute dall’ Amministrazione;

- la compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

- le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta
di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che
siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura
della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il
certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la
durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2
per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei

lavori stessi.

Art.32) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima

0 contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art.33) - LAVORI A MISURA
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Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento di attuazione, per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantitd e pertanto non sia
possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le
relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e
della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione "a corpo".

Non sono comungque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla
Direzione lavori. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari. Gli eventuali oneri per la sicurezza che
fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base

dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art.34) - LAVORO A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e

nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui al
precedente art. 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione

del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto,
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in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente

corrispettivo.

Art.35) - LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per

I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste
dall'articolo 179 del Regolamento di attuazione. L’esecuzione di lavori in economia, qualora non
espressamente previsti in capitolato, postula la preventiva autorizzazione del Responsabile del
Procedimento. La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata a mezzo di apposite liste,
applicando alle quantita rilevate i prezzi risultanti dalle mercuriali ufficiali rilevate dalla
Commissione Regionale, istituita con Circ. Min. LL.PP. n. 505 del 28-01-1977, con I’aggiunta delle
spese generali nella misura massima del 13% e dell’utile d’impresa nella misura massima del 10%. 11

ribasso offerto sara applicato solo sulle spese generali ed utile.

Art.36) - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D'OPERA

Per attenuare gli oneri finanziari sopportati dall’impresa per 1’approvvigionamento dei materiali e
manufatti:

- € possibile per manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera concordare il
prezzo a pié¢ d’opera e prevedere il loro accreditamento in contabilita prima della messa in opera, in
misura non superiore pari al 35% (trentacingue per cento) del prezzo stesso;

- per i materiali, si conviene, che all’importo dei lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei
materiali prowvisti a pi¢ d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell’appalto e accettati dal direttore dei lavori (utilizzando il prezzo elementare di analisi ridotto del

ribasso d’asta.

Art.37) - CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, € richiesta una cauzione

provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta. Sono vietate
forme di cauzione diverse da quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e, in particolare, e
vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le

imprese associate.

Art.38) - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL
CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento,

é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 5% (cinque per cento)
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dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione,
in conformita alla scheda di cui all'articolo 252 comma 6, del d.Igs. n. 163 del 2006 in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto in conformita all'articolo 113,
commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo é automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto

dell'importo originario.

Art.39) - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della cauzione provvisoria e I'importo della cauzione definitiva sono ridotti al 50 per

cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEIl EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1ISO 9001:2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato

da tutte le imprese in associazione.
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In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma
1; tale beneficio non é frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa
partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa

ausiliaria.

Art.40) - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del Regolamento,

I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa CAR/RCT che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comungue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare
esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le
parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di
collaudo prowvisorio. Il premio é stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema di cui all'articolo 252, comma 6 del d.Isg. n. 163 del 2006.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve
essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata
non inferiore all’importo totale lordo dei lavori, con una estensione di garanzia di € 500.000,00 a
copertura dei danni ad opere ed impianti preesistenti limitrofi .

La garanzia per Responsabilita civile (RCT) integrata eventualmente nella medesima polizza deve
prevedere una somma assicurata non inferiore al 5% dell’importo totale dei lavori, con un minimo di
€ 500.000,00.

Le garanzie suddette debbono essere integrate in relazione alle somme assicurate in caso di

approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
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Il contratto di assicurazione non puo prevedere importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
che in ogni caso non potrebbero essere opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie suddette, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un‘associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Le garanzie precedenti, sono estese fino a 24 (VENTIQUATTRO) mesi dopo la data
dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ; a tale scopo I'estensione deve risultare dalla
polizza assicurativa in conformita alla scheda di cui all'articolo 252 comma 6, del d.lgs. n.163 del
20086.

L'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

L’appaltatore a lavori ultimati dovra fornire una polizza indennitaria decennale di cui all’art. 129
comma 2 del d. Ig.vo 163/2006 ¢ art. 126 DPR 207/2010, con un massimale pari al 40% dell’importo

lordo dei lavori per i rischi di rovina totale o parziale dell’opera e gravi difetti costruttivi.

Art.41) - VARIANTI DELLE OPERE PROGETTATE

Qualunque modifica al presente contratto non puo aver luogo e non pud provarsi che mediante

atto pubblico amministrativo.

Ai sensi dell'art. 161 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati pud essere
attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione
del responsabile del procedimento, comporta I'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i
lavori eseguiti in difformita, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi 0
indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a
completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per
conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui & obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori,
sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei
limiti di importo di cui all'art. 132 del Codice, e non potra in alcun modo essere addotta a
giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si

seguiranno le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., agli artt. 161 e 162 del Regolamento.

Art.42) - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo,

si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto

dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
31



indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato l'appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del
contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione
di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella

predisposizione degli elaborati progettuali

Art.43) - NUOVI PREZZ| PER LAVORI NON PREVISTI

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto e relativi tanto alle categorie di lavori
a misura che a quelli a corpo, verranno determinati, assumendoli dal prezzario Campania Ed. 2013,
in assenza mediante nuove analisi, da svilupparsi con riferimento temporale alla data dell’offerta e

comungue nei modi previsti dall'art. 163 del Regolamento.

Art.44) - DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta

eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o
che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se I'Appaltatore contesta I'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione é rimessa al Responsabile
del procedimento; qualora I'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a
guanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione
siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario I'Appaltatore
ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria,
con l'esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna
preclusione in capo alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita
del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze
riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai

difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Art.45) - DANNI DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE
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I danni provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti
stabiliti dall'art. 166 del Regolamento.

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di
decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi il danno.

L'indennizzo per i danni é limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione,
valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite materiali
non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Nessun
indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, sino a che non sia eseguito I'accertamento dei
fatti. | danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano
stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti
di cantiere. Mancando la misurazione, I'Appaltatore pud dare dimostrazione dei lavori eseguiti con
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Ordini delle Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione delle opere:

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori cosi come le disposizioni
impartite dal Coordinatore, dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto
delle norme di contratto e Capitolato.

L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena
dell'esecuzione di ufficio, con addebito delle maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a
sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per
iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi nell'ufficio della Direzione Lavori, nei giorni e
nelle ore che saranno indicati, per collaborare alla compilazione della contabilita degli stessi e per
sottoscrivere quei documenti contabili che I'Appaltatore é tenuto a firmare.

Il Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione delle opere, nell'esercizio delle proprie funzioni
puod chiedere elementi inerenti la sicurezza, propone al Committente la sospensione di lavorazioni e
I'allontanamento dell'Appaltatore nel caso di gravi inosservanze alle norme di sicurezza, puo altresi

sospendere autonomamente.

Art.46) - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,

I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.L.vo 81 del
09.04.08.

Art.47) - NORME DI SICUREZZA GENERALLI
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I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di

guanto stabilito nel presente articolo.

Art.48) - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.L.vo 81 del 09.04.08.
L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o

accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art49) - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu

proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori 0 a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronunci:

a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di

alcun genere del corrispettivo.
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Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata

e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.50) - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio dei lavori, deve

predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a), e 12, del
decreto n. D.L.vo 81 del 09.04.08.

Art.51) - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al testo coordinato del
nuovo D.L.vo 81 del 09.04.08;

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio,

del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale
di recepimento, al d.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio
di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere
e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art.52) - SUBAPPALTO E COTTIMO

L'affidamento in subappalto o in cottimo e sottoposto alle seguenti condizioni ai sensi del comma
2 dell'art. 118 del D.lgs. 163/06:
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-che l'appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo € vietato e non pud essere autorizzato;

-che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e,
unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con Il'impresa alla quale é affidato il
subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);

-che l'appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei
requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata
nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 38 del D.Igs. 163/06;

-che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora I'importo del contratto di
subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell'art.
12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98 il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei
relativi lavori, qualora per lI'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art.
10, comma 7, del citato DPR n. 252/98).

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari
ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per l'affidamento del subappalto.

Ai sensi dell'art. 118 comma 8, del D.Igs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al
2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione é di 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

-per le prestazioni affidate in subappalto I'appaltatore deve praticare, ai sensi dell'art. 118 comma
4, del D.Igs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento;

-nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell‘art.
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118 del D.Igs. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi
relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo. Le imprese subappaltatrici, ai
sensi dell'art. 118, comma 6 primo periodo, del D.lgs. 163/06 devono osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

-I'appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n.
223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell'osservanza delle norme anzidette
appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui
sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al
precedente periodo non possono eccedere I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);

-I'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art. 118 comma 6,
del D.lgs. 163/06, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono, altresi, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge n. 248/06 in caso di subappalto, la stazione appaltante
provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo dopo all'acquisizione del DURC
del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

Ai fini del presente articolo é considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento;
in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). E'
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome

del subcontraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Ai sensi dell'art. 37 comma 11, del D.Igs. 163/06, se una o piu d'una delle lavorazioni relative a
strutture, impianti ed opere speciali, di cui all'art. 107, del Regolamento n. 207/2010, supera in valore
il 15% dell'importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.

Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo

verticale, disciplinate dal Regolamento.

Art.53) - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per

I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all'esecuzione di lavori subappaltati. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del D.L.vo 81 del 09.04.08, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di
esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui é tenuto il
subappaltatore.

La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui
al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del
corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questultimo della predetta
documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono

eccedere complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art.54) - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e

I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle

eventuali ritenute di garanzia effettuate.
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I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC
del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui é tenuto il subappaltatore.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la
Stazione appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida
scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione
delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

Ai sensi dell'articolo 17 ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture

quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Art.55) - ACCORDO BONARIO
Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione

di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve
valutare immediatamente I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e
14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove
costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora
non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una
proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve.
L'appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in

forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la
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somma di 100.000 euro, e necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

La procedura deflattiva delle controversie pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non pudé comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.56) - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si procede come previsto dalla parte 1V del Codice dei

contratti pubblici, con esclusione dell’arbitrato.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non troveranno
una soluzione amministrativa saranno devolute all'autorita giudiziaria competente presso il Foro di
Napoli.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa
aggiudicataria, il Comune di Sorrento potra avvalersi della facolta di interpellare ai sensi dell’art.
140 del Codice dei Contratti Pubblici le imprese concorrenti successive, sino alla quinta classificata
alla gara di appalto al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle
medesime condizioni economiche gia proposte in sede di offerta. L’appaltatore inadempiente non

puo interferire nella condotta dei lavori che proseguono a suo danno.

Art.57) - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore é tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il

contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
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autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d. é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e
procede a una detrazione del cinque per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non € effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni
non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri
matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale
dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli
stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al
comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile,
gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi e il personale
presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali
subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.

La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta I'applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. 1l lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e

ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art.58) - ORARIO DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO
L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nella zona o da

quello risultante dagli accordi locali.

L'Appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
Direttore dei Lavori. Questi pud vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati
impedimenti di ordine tecnico o organizzativo.

In ogni caso L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa
la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali,
su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne da ordine scritto all’Appaltatore, il quale é
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

All'infuori dell'orario normale e nei giorni festivi I'lmpresa non potra eseguire lavori che

richiedano la presenza del personale dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Art.59) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

-frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei
contratti;

-inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

-mancata incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

-inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul
lavoro, sulle assicurazioni obbligatorie del personale e inadempienza accertata alle norme per la
salvaguardia ambientale e alle relative procedure;

-sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo;

-rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei tempi e termini previsti dal contratto;

-dell'subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione delle norme sostanziali regolanti il subappalto;

-non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto e allo scopo dell'opera;

-nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al decreto legislativo n. 81 del 09.04.08; o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del
presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei

lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
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Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione 0 comungque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

-I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e Il'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

-I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

-I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto é altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione,
come definiti dall'articolo132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori
suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto
all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti

dell'importo del contratto.
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Art.60) - CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 45

(quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed e trasmesso, entro lo stesso termine, al
Responsabile del procedimento per i relativi adempimenti.

Il conto finale & accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica
dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le
operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che deve
firmare per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui

definitivamente accettato.

Art.61) - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
L'ultimazione dei lavori, in conformita di quanto previsto all'art. 159 del Regolamento, deve

essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'’Appaltatore al Direttore dei lavori
dell’Appaltante, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore, il
relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo,
apposito certificato sottoscritto anche dall'Appaltatore o da suo rappresentante ed a trasmetterlo
Responsabile dei procedimento per la relativa conferma.

Copia conforme dei certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile dei procedimento
all'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

L'Appaltatore & tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla
gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione dei
collaudo, ferma restando la facolta dell'Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte
delle opere ultimate.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, alla
cui esecuzione I'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono
eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore
inadempiente. La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'Appaltante
deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori,
dall'ingegnere Capo, dal rappresentante dell'organo incaricato della gestione e dall’Appaltatore o suo
rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla

consegna di tutta la documentazione.

Art.62) - COLLAUDO

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'Amministrazione provvedera a nominare I'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori,

riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera (art. 215 del Regolamento).
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Il collaudo € sostituito dal certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 237 del Regolamento,
da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verra redatto un certificato di collaudo secondo le
modalita previste dagli artt. 215-239 del Regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 1l decorso del termine fissato dalla
legge per il compimento delle operazioni di collaudo (artt. 227 e 235 del Regolamento), ferme
restando le responsabilita eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso,
determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate.

Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del Regolamento sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le
spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle
mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa
necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare

all'impresa.

Art.63) - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La Stazione Appaltante ha facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere

realizzate prima che intervenga il collaudo provvisorio, dandone comunicazione scritta
all'Appaltatore.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, I'Appaltatore non potra opporvisi per
alcun motivo, né potra reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegna anticipata delle opere & subordinata all'ottemperanza alle previsioni dell'art. 230 del

Regolamento.

Art.64) - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri prescritti dal presente Capitolato, dalle vigenti disposizioni di legge, dal

Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207, qualora non espressamente previsti tra gli
oneri contrattuali e quindi compensati o con la specifica voce di elenco prezzi od in altro modo
indicato negli elaborati, sono a carico dell' Appaltatore:

1.La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle
di recinzione, di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuitad degli accessi e delle
comunicazioni, nonché degli scoli delle acque e di ogni altra rete tecnologica esistente. In particolare
sono a carico dell'Impresa Appaltatrice tutti gli oneri connessi al ripristino e alla messa in sicurezza
dell'area di cantiere in conseguenza della situazione determinatasi a seguito dell'intervenuto blocco
del cantiere e della conseguente rescissione contrattuale.

2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita delle opere,

ad assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
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3.1 tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle
misurazioni, alle verifiche, alla contabilita dei lavori, comprese le spese per il personale e gli
strumenti necessari.

4.L'approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, ponteggi, impalcature,
assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti,
smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in
genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici, dovranno essere
idoneamente schermate, il tutto come indicato nel PSC. Fra le opere in argomento & compresa altresi
un‘adeguata illuminazione del cantiere.

5.La sistemazione delle strada e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove
necessaria, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza.

6.La conservazione ed il ripristino dei passaggi e dei servizi che venissero interrotti per
I'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali.

7. La copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione
per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in
proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere,
causati da furto e rapina, incendio, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi
propri o di terzi.

8.1l risarcimento dei danni causati all’opera, gia eseguita o in via di esecuzione, dal traffico
stradale durante lo svolgimento delle opere, compresi i maggiori oneri sostenuti dall’Appaltatore in
conseguenza della necessita di garantire lo svolgimento del transito veicolare lungo il tratto di strada
interessata dall'esecuzione dell’ opera appaltata.

9.1 risarcimento dei danni a persone o cose in dipendenza all'esecuzione dei lavori e, in
particolare, dei danni arrecati ad altre proprieta esterne alle aree da occupare per I'esecuzione delle
opere affidate.

10. La sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti
e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'’Appaltatore che avute in consegna
dall’Amministrazione appaltante), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale
vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra
l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alllAmministrazione appaltante
limitatamente alle opere consegnate.

11.L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele, le prestazioni e le opere necessarie per
garantire la vita, lI'incolumita e I'igiene delle persone addette ai lavori e di terzi, per evitare danni ai
beni pubblici e privati. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione
degli infortuni di cui al D.Lgs. 81/2008 le quali saranno anche applicabili per eventuali lavori in
economia, restando sollevati da ogni responsabilita la Stazione Appaltante ed il personale da essa
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare
alle disposizioni della Legge 13/06/91 n. 190 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R.

n. 610 del 16/06/1996, nonché delle norme a loro modifica od integrazione vigenti all'epoca
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dell'esecuzio

12. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati), idoneamente rifiniti, forniti dei
servizi, e di tutte le attrezzature necessarie alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione
Lavori. | locali (superficie minima 12 mq) saranno realizzati all'interno dell'area di cantiere, come
indicato nel PSC. Saranno inoltre allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono, linea dati)
facendo carico all'Appaltatore tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

13. La fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, degli strumenti topografici e di quelli
informatici, completi di software, per l'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere
eseguite, per la contabilizzazione di queste ultime e per quant‘altro.

14.La riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla
progettazione, alla contabilita ed alla rappresentazione delle opere in esecuzione.

15.L"autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i
controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

16.La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati 0 meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

17.L'autorizzazione al libero accesso delle altre Imprese o Ditte ed al relativo personale
dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché I'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere
provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

18.Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei
lavori nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi, sollevando la Stazione
Appaltante da ogni onere in merito. Detto onere comprendera anche I'esecuzione delle prove di
collaudo degli impianti.

19.L'esecuzione, a propria cura e spese, di tutte le ulteriori indagini e prove, anche geotecniche,
che I'Appaltatore riterra necessarie per avere la conferma della validita dei dati forniti dalla Stazione
Appaltante.

20.Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti,
trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni etc. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni.

21.Le prove di laboratorio su campioni dei materiali per la determinazione delle caratteristiche di
resistenza meccanica (D.M. 14-1-2008) e delle altre qualita la cui conoscenza si rendesse necessaria
per il controllo della rispondenza delle opere e delle forniture ai patti contrattuali.

22.La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione
Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

23.Le prove che I'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse necessarie ai fini degli accertamenti, intesi

alla verifica preliminare di accettazione dei materiali, nonché per la verifica della loro corretta posa
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in opera, secondo le prescrizioni di Capitolato. Tali prove per numero e distribuzione saranno
adeguate a dimostrare la corretta esecuzione dei lavori. Compresa anche ogni prova di verifica del
funzionamento dei manufatti e degli impianti, compreso ogni incombenza e spesa per denunce,
autorizzazioni, approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fossero prescritte.

24.L'onere per le operazioni tutte, di collaudo tecnico-funzionale; sono altresi a carico
dell’Appaltatore tutte le prove di accettazione dei materiali, nonché le pratiche di cui alla Legge
1086/71.

25.L'onere per l'esecuzione di ogni altra prova e ogni altra indagine che la Direzione Lavori ed il
Collaudatore riterranno necessari, provvedendo anche alla fornitura dell'apparecchiatura necessaria,
nonché degli eventuali apparecchi di misura, materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, consumi
di energia, nonché per I'esecuzione, ad esempio, degli scavi di assaggio e/o di ogni altro magistero,
mettendo a disposizione, a propria cura e spese, l'idonea manodopera, sia specializzata, che comune,
occorrente per effettuare le prove e/o le indagini richieste.

26.Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli
progettati o previsti dal Capitolato.

27.Lo smontaggio e il rimontaggio delle apparecchiature di proprieta della Stazione Appaltante
che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di
altri lavori in corso.

28.Lo sgombero e la pulizia dei locali adibiti a deposito, nonché la rimozione di materiali e mezzi
d'opera presenti nel cantiere e di proprieta dell’Appaltatore ogniqualvolta cio sia ordinato dalla
Direzione Lavori e comunque entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori.

29.La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, di targhette di
identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli impianti eseguiti.

30.Prima di procedere alla realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e
tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di
dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze I'Appaltatore procedera alla
redazione del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da sottoporre alla
preventiva approvazione della Direzione Lavori. Tale progetto dovra essere definito sulla base delle
effettive risultanze presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno, e dovra approfondire e
prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le relative opere
provvisionali eventuali in corso d'opera.

31.Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da
sviluppare conformemente agli elaborati di progetto esecutivo, verranno redatti e sottoscritti
dall'Appaltatore. Tutti tali oneri e responsabilita si intendono compensati e compresi nei prezzi di
offerta.

32.La presentazione, prima della fornitura in cantiere, d'apposite schede tecniche dei materiali ai
sensi dell'art. 15 del Capitolato generale d'appalto.

33.L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia

previsto specificatamente dal Capitolato e/o dagli elaborati progettuali allegati al contratto d'appalto
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o0 sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili.

34.La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti ed della relativa progettazione esecutiva nel
rispetto delle leggi vigenti, compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc.
che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.

35.L'esecuzione di opere di assistenza muraria per la realizzazione degli impianti che
comprendono, come onere specifico, tutte le categorie di lavoro per la formazione e la successiva
chiusura di tracce e fori, il fissaggio di grappe, mensole, apparecchi di sostegno, e quanto altro
necessario per la perfetta posa in opera degli impianti, nonché ogni onere principale ed accessorio
per il ripristino e la rifinitura di tutte le murature e strutture interessate.

36.11 mantenimento in perfetto stato d'efficienza delle opere eseguite fino all'espletamento delle
operazioni di collaudo tecnico-amministrativo che dovra avvenire nei termini di legge. Qualora la
Stazione Appaltante decidesse di mettere in funzione gli impianti o decidesse di utilizzare le opere
gia eseguite, I'Appaltatore rispondera dell'insorgenza di eventuali difetti derivanti da vizi costruttivi o
da imperfezione dei materiali impiegati.

37.L'onere, per ogni intervento di intercettazione, spostamento e/o sostituzione di impianti
esistenti, interferenti con le lavorazioni da eseguire, che si rendesse necessario per garantire il
funzionamento dell'attivita ospedaliera in corso. Tali interventi dovranno essere realizzati
dall'’Appaltatore, su indicazione della Direzione Lavori, previo accordo e coordinamento con la
Stazione Appaltante e il personale addetto alle manutenzioni.

38.La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui
e di quant'altro non utilizzato nelle opere.

39.La fornitura di fotografie e/o riprese filmate in formato digitale delle opere in corso nei vari
periodi del loro sviluppo, secondo le richieste della Stazione Appaltante formulata tramite la
Direzione Lavori. L'Appaltatore deve comunque produrre alla Direzione Lavori, prima di ogni SAL
o allo Stato Finale, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare
complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero per le
quali la Direzione Lavori abbia previamente formulato la relativa richiesta. La documentazione
fotografica, in formato digitale, dovra recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora
nelle quali sono state fatte le relative riprese.

40.L"allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta, da collocarsi su aree di proprieta
dell’Appaltatore stesso o a pubblica discarica, durante tutto lo svolgimento dei lavori.

41.Tutto quanto occorra in genere per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i
lavori.

42.La riparazione di danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Impresa, fossero apportati ai
materiali forniti od ai lavori scorporati da altri compiuti.

43.La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle

attrezzature ed a tutte le opere provvisionali.
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44.Tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli
Organi preposti alla Tutela dell’Ambiente in sede di emissione del parere sul progetto, se non valutati
a parte, oltre all'osservanza di tutte le norme in vigore in materia di ambiente.

45.La completa responsabilita per danni a persona ed a cose, di carattere amministrativo, civile e
penale.

46.Tutte le spese e tutti i carichi fiscali - nessuno escluso - inerenti e conseguenti alla stipulazione
del contratto, nonché degli eventuali atti complementari dello stesso, compresi i diritti di segreteria
che non siano per legge ad esclusivo carico della Stazione Appaltante e comprese, infine, le relative
eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto.

47.L'Appaltatore & tenuto all'osservanza ed all'adempimento delle norme previste dal D.Lgs.
81/2008 mediante [l'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature per la prevenzione
antinfortunistica e la protezione dei lavoratori nei seguenti specifici temi:

a. la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro;

b. la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione durante il lavoro ad agenti nocivi di natura chimica, fisica o biologica;

c. l'informazione dei lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e delle norme essenziali di
prevenzione;

d. I'inquinamento industriale, acustico ed atmosferico;

e. la responsabilita nei confronti di terzi.

48.Tutti gli oneri conseguenti l'integrale applicazione della vigente normativa sulla “sicurezza dei
cantieri" ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore, in qualita di "datore di lavoro”, deve pertanto
osservare le "misure generali di tutela” di cui agli artt. 15) e 95) del D.Lgs. 81/2008 e gli obblighi di
cui all'art. 96) del D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore € tenuto ad attuare quanto contenuto nei piani di
sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e pud presentare, al coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano di sicurezza ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

49.Qualora I'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I'Amministrazione sara in diritto,
previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica,
di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto
pagamento con speciali ordinativi a carico dell’Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali
pagamenti da parte dell’Appaltatore, questi saranno fatti d'Ufficio e I'Amministrazione tratterra pari
importo sul successivo acconto.

50.Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e distribuiti
proporzionalmente nei prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta all'Appaltatore neppure
nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

51.Nei prezzi si devono comprendere, ed in ogni modo si intendono compresi, oltre alle spese
generali e all'utile dell'Appaltatore, anche quegli eventuali oneri per forniture accessorie e/o

complementari, anche se non esplicitamente indicati, ma necessari per realizzare i fini previsti nei

50



dati tecnici di progetto, come indicato dal presente Capitolato speciale d'appalto e dagli articoli
dell'elenco descrittivo delle varie lavorazioni e forniture.

52.Per quanto attiene la Sicurezza del cantiere, rimane a carico dell’Appaltatore il rispetto di tutte
le prescrizioni riportate nel Piano della Sicurezza, parte integrante del presente progetto. Gli oneri
derivanti dal rispetto di tale Piano sono riconosciuti all'Appaltatore nell'ambito dell'importo dei
lavori non soggetti a ribasso.

53.Gli impianti dovranno essere consegnati alla Committente in grado di funzionare
perfettamente, dopo essere stati ben provati e messi a punto.

54.L'Appaltatore ha comunque I'obbligo di presenziare e dare tutta la necessaria assistenza alla
Committente all'atto della messa in funzione definitiva degli impianti, dopo la presa in consegna dei
lavori da parte della Committente stessa. Tale presa in consegna da parte della Committente avverra
in linea di massima all'atto di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

55.La richiesta agli Enti gestori dei sottoservizi pubblici per la localizzazione degli stessi
nell’area di cantiere e nelle zone esterne comunque interferenti prima dell’effettivo inizio dei lavori
di scavo, per tali accertamenti I'impresa non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali
ritardi o sospensioni del lavoro che si rendessero necessarie, ne altresi puo rallentare o sospendere i
lavori per negligenza degli enti gestori al ritardato accertamento dei sottoservizi, in tali evenienze
fatto obbligo all’impresa di assumere 1’onere economico di accertare, con ogni mezzo € con
prospezioni non distruttive, anche con impiego di georadar di tipo bistatico, 1’allocazione dei
sottoservizi per avviare le operazioni di scavo.

L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Provincia, gestori di servizi a rete, privati e altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente
o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari € a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

56.Di essere a conoscenza che i materiali lapidei costituenti le pavimentazioni preesistenti
(basolati, cordoni etc...) una volta rimossi, e ripuliti da tracce di asfalto o calcestruzzi, resteranno di
proprieta dell’Amministrazione e saranno conferiti in un sito indicato dalla Direzione Lavori,
opportunamente accantonati per non danneggiarli. Tutte le spese connesse alle attivita di cui sopra

sono a carico dell’ Appaltatore.

Art.65) - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore & obbligato:

-ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
-a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal

direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
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-a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;

-a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, 0 non pit ispezionabili o non piu verificabili dopo
la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e

I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.66) - INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

In caso di inadempienze da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Capitolato,

I'Amministrazione si riserva la facolta di rescindere il contratto mediante semplice denuncia scritta.
Tale facolta e inoltre valida in caso di reiterate segnalazioni di gravi inadempienze in merito al
rispetto delle norme di sicurezza che il Coordinatore per I'esecuzione delle opere fara pervenire al
Committente.

Art.67) - PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni (riutilizzabili o di particolare

interesse tecnico, storico, archeologico- es. basolati, cubetti, cordoni etc...) restano di proprieta della
Stazione appaltante e I’impresa avra 1’onere di provvedere al loro conferimento in un sito indicato
dall’amministrazione ¢ qui provvedere ad accatastarlo, con le dovute accortenze per preservarli da
danneggiamenti.

I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere, trasportati e regolarmente accatastati in
sito disponibile entro il perimetro delle aree di cantiere e successivamente, dopo le relative analisi di
caratterizzazione, trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
guest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.

I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in
discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli

oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Art.68) - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

Per I'impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n.

203: si tratta di norme affinché gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitale pubblico coprano
il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato

nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
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E’ possibile impiegare categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 per opere di sottofondo o
per calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI
8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L'aggiudicatario € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i
materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni,
codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e
rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del
20086.

Art.69) - DISCIPLINA NEL CANTIERE
L'Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'lmpresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese od a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'Appaltatore € comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell'impiego dei materiali.

Art.70) - CUSTODIA DEL CANTIERE
E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei

materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia
particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a
tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
Art.71) - CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un’esemplare del cartello indicatore, con

le dimensioni di almeno cm 100 di base e cm 150 di altezza, come da modello fornito dal R.U.P.. Di

detto cartello, posizionato sempre su indicazione del R.U.P. saranno fornite due foto.
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Art.72) - SPESE CONTRATTUALLI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

-le spese contrattuali;

-le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

-le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

-le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti
aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2,
le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I1.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono 1.VV.A. esclusi.

Art.73) - REQUISITI E ACCETTAZIONE

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori

qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli
altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI,
CNR, CEl e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali
d'uso piu generale, I'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima
della messa in opera, ottenendo I'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a. dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b. dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c. dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
capitolato;

d. da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei

modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
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I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del Direttore dei
lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del Regolamento 207/2010.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
Direttore dei lavori puo0 rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la
stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o0 danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione
pit accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali
avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei
Lavori limpiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed
alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei

materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art.74) - CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 167 del Regolamento per quanto attiene "accettazione,

qualita ed impiego dei materiali” costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel
corrispettivo d'appalto e percio senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria
tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla
preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla
documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformita alle

prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini
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dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori,
mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei
lavori e dal rappresentante dell’Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi
a disposizione dell'’Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono ancora a carico dell’esecutore, le ulteriori prove ed analisi, che la direzione dei lavori o
I'organo di collaudo possono disporre per stabilire I'idoneita di materiali o componenti.

Per dette prove la direzione lavori provvede al prelievo dei relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta
espresso riferimento a tale verbale.

A carico dell’Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per
I'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e dalla
Commissione di collaudo in corso d'opera per I'accertamento dei collaudo statico, della tenuta delle
reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

A carico dell'Appaltatore dovra essere costituito in cantiere I'archivio del materiale campionato
con relative schede di approvazione ed accettazione da parte della Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore dovra fornire tutti gli elementi per la rintracciabilita delle forniture.

Art.75) - IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A
QUELLE CONTRATTUALLI

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti

di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o di maggior dimensione, o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita sara

redatta come se i materiali avessero le caratteristiche contrattuali.

Art.76) - IMPIEGO DI MATERIALI O COMPONENTI DI MINOR PREGIO

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei

lavori I'impiego di materiali o0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza
o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve
essere applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera

sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Art.77) - PROVVISTA DEI MATERIALLI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore & libero di scegliere il

luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi

pattuiti.
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Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura
a pie d'opera, compresa ogni spesa per trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,

occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art.78) - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI
PREVISTI IN CONTRATTO

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori

pud prescriverne uno diverso ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza. Nel caso in cui il
cambiamento comportera una differenza in piu o in meno del quinto del prezzo contrattuale del
materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo. Qualora i luoghi di provenienza dei
materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non pud cambiarli senza l'autorizzazione

scritta del direttore dei lavori che riporti I'espressa approvazione del committente.

Art.79) - ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatori, ovvero specificamente previsti

dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa
a carico del committente. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvedera al prelievo del
relativo campione e alla redazione di apposito verbale di prelievo redatto alla presenza dell'impresa;
la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riportera espresso riferimento a tale
verbale. La direzione dei lavori potra disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere strutturali le verifiche tecniche dovranno essere condotte in applicazione delle Norme

tecniche di Costruzione.

Art.80) - SOSTITUZIONE DI MATERIALI O IMPIANTI PREVISTI

Nel caso in cui alcuni materiali o impianti, previsti con specifica indicazione della marca, nel

progetto non sono reperibili sul mercato per cessata produzione o per particolari difficolta di
consegna, l'appaltatore e autorizzato alla loro sostituzione con materiali o impianti di caratteristiche
equivalenti, previa comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevuta, al
committente e da questi sottoscritta per accettazione. Se il committente non si pronuncia entro 15
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'appaltatore, la proposta di sostituzione si

intende come accettata.
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